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Abstract- The greater and problems complex of software 
development project enables the event of failure. Risk 
management is an approach to guide minimization or lessens the 
failure impact. This paper is explain risk management model 
base that probe event risk in developing software. Risk 
management has step of solution consisted of by identification, 
analysis, mitigation strategy risk. This paper also very useful to 
assist academician, researcher and practitioner to be more 
understanding risk management as one part of the software 
engineering. 
 
Keywords : Project failure, risk management, risk analysis, 
software engineering 
I. PENDAHULUAN 
Pertumbuhan Industri perangkat lunak yang cepat, 
menuntut pengembang untuk semakin berkompetisi dalam 
mengambil lompatan-lompatan besar dalam menghasilkan 
produk perangkat lunak yang berkualitas. Kesuksesan dalam 
membangun perangkat lunak tidak lepas dari bagaimana 
pengembang mengelola resiko yang hadapi sepeti 
keterlambatan penerimaan produk atau pengeluaran biaya 
yang melebihi anggaran yang direncanakan. Permasalahan 
tersebut lebih disebabkan kurang siapnya kita menghadapi 
berbagai kemungkinan resiko yang akan terjadi. Untuk itu 
perlu dilakukan identifikasi tindakan yang harus dilakukan 
untuk mencegah ataupun meminimalkan resiko tersebut. 
Tujuan utama manajemen resiko adalah mengenali semua 
kemungkinan kegagalan dari suatu proyek perangkat lunak 
dengan melihat kekomplekan dalam memutuskan langkah 
solusi yang akan dibuat secara alami [1]. Solusi pemecahan 
masalah dilakukan dengan meminimalkan segala macam 
ketidakjelasan yang muncul di awal proyek dan melakukan 
evaluasi terhadap pemecahan tersebut 
Suatu resiko yang muncul dalam pengembangan perangkat 
lunak mungkin memiliki prioritas perhatian yang lebih 
dibandingkan resiko lainnya. Prioritas sebuah resiko sangat 
bergantung pada sifat resiko dan dampak yang ditimbulkan 
jika resiko tersebut terjadi. Untuk mengurangi bahaya 
tersebut, maka harus ada jaminan untuk meminimalkan resiko 
atau paling tidak mendistribusikannya selama pengembangan 
atau idealnya resiko tersebut harus dihindari. 
Resiko dari sebuah aktifitas yang sedang berlangsung 
sebagian bergantung pada siapa yang mengerjakan atau siapa 
yang mengelola aktifitas tersebut. Evaluasi resiko dan alokasi 
staf dan sumber daya lainnya erat kaitannya. 
II. ANALISIS RESIKO 
Barry Boehm merupakan peneliti pertama yang berhasil 
membawa manajemen resiko ke dalam area rekayasa 
perangkat lunak ([1]-[2]). Sumbangan utama dari Boehm 
adalah mengenalkan teknik pengukuran resiko yang kemudian 
dimasukan kedalam model proses spiral [1]. Manajemen 
resiko Boehm meletakan standar pengukuran resiko yang 
disebut risk explosure dengan bentuk : 
Risk Exposure =  
Probability(Outcome) * Loss(Outcome) …….. (1) 
Probabilitas resiko yang mucul sering disebut dengan risk 
likelihood, dampak yang akan terjadi jika resiko terjadi 
dikenal dengan risk impact dan tingkat kepentingan atau 
perhatian dari terhadap resiko disebut risk exposure. Idealnya 
risk likelihood dan risk impact harus diestimasi agar memiliki 
nilai yang minimal dengan menggunakan nilai probabilitas. 
Dikarenakan risk likelihood dan risk impact bernilai 
probabilitas, maka kita sulit untuk membandingkan antara satu 
dengan lainnya karena bersifat subyektif dan sulit dihitung. 
Untuk mengatasi hal ini, maka diperlukan bentuk pengukuran 
lain yang bersifat kuantitatif. Penggunaan pengukuran 
kuantitatif akan menghasilkan pemahaman yang mendalam 
dan bermanfaat jika terjadi suatu permasalahan. 
Para manajer proyek perangkat lunak dapat menggunakan 
metode penilaian yang sederhana untuk menghasilkan 
pengukuran yang kuantitatif pada saat mengevaluasi masing-
masing resiko. Mereka dapat memberikan kategori pada 
likelihood dan impact dengan high, medium atau low. Akan 
tetapi bentuk ini tidak memungkinkan untuk menghitung risk 
exposure. Sebuah pendekatan yang lebih baik dan populer 
adalah memberikan skor pada likelihood dan impact dengan 




akan terjadi diberi skor 10, sedangkan jika kemungkinan 
terjadinya kecil maka akan diberi nilai 1. 
Penilaian risk likelihood dan risk impact dengan skala 1-10 
relatif mudah, akan tetapi kebanyakan manajer proyek akan 
berusaha untuk memberikan skor yang lebih bermakna, misal 
skor likelihood 8 akan dipertimbangkan dua kali likelihood 
dengan skor 4. 
Tabel 1 berikut ini memperlihatkan contoh hasil evaluasi 
nilai resiko. Perhatikan bahwa probabilitas resiko yang 
bernilai tertinggi tidak selalu akan menjadi risk explore yang 
pasti terjadi maupun akan menjadi resiko potensi impact yang 
terbesar. 
TABEL 1  
CONTOH EVALUASI NILAI RISK EXPOSURE 
Resiko Keterangan Prob. loss RE 
R1 Perubahan spesifikasi 
kebutuhan selama coding 
1 8 8 
R2 Spesifikasi perlu lebih lama  
dibandingkan yang diperlukan 
3 7 21 
R3 Staf sakit yang berpengaruh 
pada aktifitas yang kritis 
5 7 35 
R4 Staf sakit yang berpengaruh 
pada aktifitas yang tidak kritis. 
10 3 30 
R5 Pengkodean modul lebih lama 
dibandingkan yang diharapkan 
4 5 20 
R6 Pengujian modul 
memperlihatkan kesalahan atau 
ketidakefisiensian dalam 
desain. 
1 10 10 
III. STRATEGI PENGURANGAN RESIKO 
Segala usaha akan kita lakukan untuk mengurangi sebuah 
risk exposure atau rencana kontigensi akan berhubungan 
dengan biaya yang berkaitan dengan usaha. Merupakan hal 
yang penting untuk menjamin usaha yang dilakukan sudah 
yang paling efektif. Pengelolaan terhadap pengurangan resiko 
melibatkan penggunaan dua strategi: 
1. Risk exposure dapat dikurangi dengan mengurangi 
likehood atau impact 
2. Pembuatan rencana kontingensi berkaitan dengan 
kemungkinan resiko yang terjadi.  
Estimasi nilai likehood dan impact dari masing-masing 
usaha tersebut akan menentukan nilai risk exposure. Setelah 
risk exposure dapat dihitung maka resiko dapat diberi prioritas 
high, medium atau low sesuai dengan besar kecilnya nilai risk 
exposure. Risk exposure yang digunakan untuk menilai resiko 
perlu mendapat beberapa perhatian. Hasil evaluasi pada Tabel 
1, memperlihatkan bahwa resiko R5 tidak dua kali lebih 
penting dibandingkan R6. Kejadian ini memperingatkan kita 
untuk tidak bias menterjemahkan nilai risk exposure secara 
kuantitatif, disebabkan nilai tersebut didasarkan pada metode 
penilaian yang non-cardinal. Pada kasus kedua, nilai exposure 
yang terlalu besar akan mampu untuk membedakan antara 
resiko yang ada. Akan tetapi risk exposure akan 
memungkinkan kita untuk memperoleh suatu prioritas 
(ranking) resiko mana yang kan mendapat perhatian. 
Berdasarkan kumpulan resiko yang ada pada Tabel 1, R3 dan 
R4 merupakan resiko yang paling penting dan kita dapat 
mengklasifikasikannya sebagai high risk. Tingkat kepentingan 
yang berbeda juga diperlihatkan pada skor exposure R2. R2 
dan R5 yang mempunyai skor yang hampir sama yaitu 
dikelompokkan pada resiko dengan prioritas medium. Dua 
resiko lainnya, R1 dan R6 mempunyai nilai exposure yang 
rendah sehingga dapat dikelompokan pada prioritas rendah. 
Dalam kenyataannya, secara umum ada beberapa faktor lain, 
selain nilai risk exposure, yang harus diperhitungkan pada saat 
menentukan prioritas resiko.  
Kemungkinan resiko yang muncul dalam suatu proyek 
terlepas dari dampak yang dan tindakan yang diambil dari 
resiko tersebut (Gbr. 1). 
 
Gbr. 1 Hubungan kemungkinan resiko yang muncul dan dampat kerugian 
yang dihasilkan  
Berdasarkan Gbr. 1, kita dapat menerima resiko (accept 
risk) apabila kemungkinan resiko yang muncul (event 
probability) memiliki nilai yang kecil dan dampak kerugian 
yang kecil, akan tetapi jika kemungkinan resiko yang muncul 
bernilai tinggi dan memiliki dampak kerugian yang tinggi, 
maka kita dapat mengindari resiko walaupun kadang resiko 
yang besar dapat menghasilkan keuntungan yang besar.   
IV.  METODOLOGI MANAJEMEN RESIKO  
PERANGKAT LUNAK 
Beberapa pendekatan dari arsitektur dan model manajemen 
resiko perangkat lunak diperkenalkan dan dikembangkan oleh 
beberapa peneliti. Kebanyakan pendekatan yang ada 
digunakan untuk memperkirakan resiko yang muncul selama 
tahapan dari pembangunan perangkat lunak. Manajemen 
resiko perangkat lunak dilakukan oleh manajemen di proyek, 
sebelum suatu perangkat lunak dianalisis dan dan dirancang. 
Beberapa pendekatan manajemen resiko telah dikembangkan 
oleh beberapa peneliti antara lain: 
1. Model Manajemen Resiko Boehm ([2] – [3]). 
2. Deursen, A. and Model Manajemen Resiko SEI [6]  
3. Model Manajemen Resiko Hall [5]  
4. Software Just-In-Time  ([7], [8]) 
5. Model Riskit [9] 
 Kesimpulan pendekatan penelitian yang telah dilakukan di 
atas tidak dapat kita perbandingkan antara satu dengan yang 
lainnya, karena setiap pendekatan dari manajemen resiko 
dibangun didasakan kondisi dan sudut pandang peneliti 
mengenai manajemen resiko, akibatnya berdampak pada cara 
peneliti dalam memecahkan masalah [10]. Contoh: Model 
manajemen resiko Hall mengembangkan pemecahan resiko 
berdasarkan kemampuan model yang dikembangkan. 
Sedangkan Model Manajemen Resiko Boehm mengunakan 




proses pada pembangunan perangkat lunak yang disebut 
disebut dengan spiral model, Boehm memasukan teknik resiko 
untuk mengevaluasi terhadap setiap langkah dalam 
pembangunan perangkat lunak. 
V.  PENUTUP 
Pada paper ini, peneliti mencoba untuk menjelaskan secara 
keseluruhan konsep fundamental dari metodologi manajemen 
resiko dalam area rekayasa perangkat lunak. Manajemen 
resiko merupakan bidang keilmuan yang masih cukup baru, 
tetapi bidang ini sudah banyak mendapat perhatian peneliti, 
mekipun masih terdapat kekurangan dalam memahami area 
tersebut dalam praktisi rekayasa perangkat lunak.  
 Tinjauan paper ini membantu akademisi, peneliti, dan 
praktisi untuk dengan cepat memahami dengan prinsip dasar 
dalam bidang manajemen resiko dan memutuskan metodologi 
apa yang mereka gunakan dalam proyek. Bagaimanapun, 
perlu dicatat bahwa paper itu diarahkan untuk menyediakan 
satu kesimpulan dari pentingnya manajemen resiko untuk 
menghindari kegagalan proyek perangkat lunak sesuai dengan 
referensi yang ada.  
Banyak dari pendekatan penelitian dalam pembahasan ini, 
dibatasi dengan dukungan data empiris. Hal ini merupakan 
yang penting bagi penelitian manajemen resiko pada masa 
yang akan depan. Selain itu fokus penelitian ke depan harus 
dapat melakukan evaluasi dari masing–masing metodelogi. 
Karena kebanyakan dari pendekatan yang diusulkan, 
memerlukan studi kasus yang nyata  untuk melakukan 
penilaian dari efektivitas dari masing-masing metodelogi .  
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